

Aan de omwonenden van de Gondalaan, Oude
Haaksbergerweg en Haaksbergerweg
te Goor

Verzenddatum 6 december 2018	Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage(n)
Behandeld door B. Blaauwendraad				
Onderwerp Voortgang bodemsanering Gondalaan, Oude Haaksbergerweg en Haaksbergerweg				

Geachte bewoner,

Graag informeren wij u als omwonenden over de uitvoering van de werkzaamheden aan de Gondalaan, Oude Haaksbergerweg en Haaksbergerweg en de wijziging in de planning.

Om welke werkzaamheden gaat het?

De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn de bodemsanering van de voortuinen, bodemsanering van de bermen, rioolvernieuwing en aanleg van een nieuw wegdek.

De planning wijzigt

De werkzaamheden gaan langer duren dan wij hadden verwacht. Dit komt doordat de uitvoering complexer is geworden door het besluit om de monumentale bomen te behouden.

Door de combinatie van verschillende werkzaamheden (sanering, riolering, herstel wegen, aanpassen bermen etc.) en een zeer beperkt werkterrein kunnen werkzaamheden niet voor de zomer van 2019 worden afgerond.

Waarom is de planning gewijzigd?

Wij willen de sanering van de bermen en voortuinen zoveel mogelijk combineren met rioleringswerk en vernieuwing van het straatwerk. Hierdoor wordt onnodige overlast voorkomen.

Het besluit dat de monumentale bomen worden behouden is niet alleen van invloed op de bodemsanering, maar ook op de andere werkzaamheden.

Doordat de bomen blijven staan, is er voor de aanleg van de riolering maar een beperkte werkruimte. Er moet extra zorgvuldig worden gewerkt om schade aan de wortels te beperken. Daarom wordt gewerkt met een zogenaamde sleufbekisting, waardoor slechts kleine delen tegelijk aangepakt kunnen worden.

De werkzaamheden moeten in een vaste volgorde worden uitgevoerd. Eerst saneren we de bodem, dan wordt de grondwaterstand verlaagd en daarna kan het rioleringswerk pas worden uitgevoerd.

Daarnaast moeten de woningen uiteraard ook altijd bereikbaar blijven, waardoor de werkzaamheden in een blok altijd gefaseerd moet worden uitgevoerd.

Wat is de planning van deze werkzaamheden?

De planning van deze werkzaamheden staat in de bijlage van de brief. Hierop leest u wanneer welke werkzaamheden bij u in de buurt worden uitgevoerd.

Hoe weet ik welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

In de tekening die als bijlage aan deze brief is toegevoegd is met kleuren aangegeven welke werkzaamheden per wegvak uitgevoerd gaan worden.


Hoe worden de omwonenden verder op de hoogte gehouden?

Informatie over het verloop van de werkzaamheden staan op de website www.saneringgijmink.nl. Ook kunt u een mail sturen naar info.asbestsaneringGijmink@arcadis.com.

Wilt u iemand persoonlijk spreken? Dan bent u welkom op het wekelijkse inloopspreekuur elke woensdagmiddag tussen 13.00 – 1700 uur in het projectkantoor van Arcadis aan de Klavermaten nr. 9 (dit pand staat achter het Shell-station).

Met vriendelijke groet,

Namens de Stuurgroep Gijmink,



Annemieke Traag
Gedeputeerde provincie Overijssel



Harry Scholten
wethouder Gemeente Hof van Twente

Bijlage:planningsoverzicht

Blok nr.	Wegvak	Start werk	Einde werk	Opmerking
201	Haaksbergerweg	In uitvoering	April 2019	Sanering voortuinen: gereed december 2018 Bouwweg langs spoor opgeruimd: gereed februari 2019
202	Oude Haaksbergerweg Tracé kruising Haaksbergerweg – spoorlijn	Januari 2019	Maart 2019	Sanering voortuinen: Januari - februari 2019
203	Oude Haaksbergerweg Tracé spoorlijn – Gondalaan	December 2018	Maart 2019	Sanering bermen/voortuin: December - januari 2019
204	Gondalaan Tracé Oude Haaksbergerweg - Meidoornstraat	Januari 2019	April 2019	Geen sanering van voortuinen voorzien
205	Gondalaan Tracé kruising Meidoornstraat-Bolscherbeek	Februari 2019	Oktober 2019	Sanering voortuinen Beukenstraat-hofje: april – juni 2019 Hofje: april – mei 2019 Hofje- Bolscherbeek: augustus – september 2019
206	Gondalaan Tracé Bolscherbeek – Deldensestraat	September 2019	November 2019	Geen sanering van voortuinen voorzien

Opmerking: de planning kan nog worden beïnvloed door weersomstandigheden.