

planning blok 125

blok	fase	Ontruimen	Aanvullen gereed	Adres+nr
125	1	dinsdag 26 september 2017	vrijdag 10 november 2017	Achtertuint Gondalaan 52 t/m 68 + Beukenstraat 2 t/m 20
125	2	vrijdag 6 oktober 2017	dinsdag 23 januari 2018	Achtertuint Gondalaan 16 t/m 52 + Beukenstraat 22 t/m 46
125	3	dinsdag 28 november 2017	woensdag 10 januari 2018	Voortuint Beukenstraat 2 t/m 20
125	4	vrijdag 8 december 2017	maandag 22 januari 2018	Voortuint Beukenstraat 22 t/m 46
125	5	maandag 8 januari 2018	vrijdag 9 februari 2018	Voortuint Gondalaan 46 t/m 68 + Beukenstraat 2
125	6	donderdag 19 januari 2017	dinsdag 14 februari 2017	Voortuint Gondalaan 24 t/m 46
125	7	woensdag 1 februari 2017	donderdag 16 februari 2017	Voortuint Gondalaan 16 t/m 22
125	8	dinsdag 7 februari 2017	maandag 20 februari 2017	Gondalaan 14